（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年11月24日
契約業者名	日豊・アースプラニング共同企業体
契約業者の住所	川崎市宮前区小台一丁目8番7号
業務の名称	電子基準点現地調査（近畿中南部地区）及び電子基準点付属標取付観測（奈良吉野A地区）
業務場所	
業種区分	基準点測量
業務概要	本業務は、電子基準点現地調査作業要領等に基づき、電子基準点調査（電子基準点及び周辺環境の調査・点検）、傾斜測定（電子基準点架台の傾斜測定）を実施するものである。
履行期間（自）	令和8年8月28日
履行期間（至）	令和8年12月1日
変更前の契約金額	4,675,000 円（税込み）
変更金額	374,000 円（税込み）
変更後の契約金額	5,049,000 円（税込み）
変更理由	宿泊費・宿泊手当に要する費用の計上のため