
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 9,207,000 円（税込み）

変 更 金 額 0 円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 9,207,000 円（税込み）

変 更 理 由

 　四等三角点「本郷」及び「舟ヶ谷」にて伐木を行うに当たり、土地所有者の伐採承諾及
び県・関係自治体への伐採届出から通知書発出までに時間を要した。
　岐阜県内の山林において伐採を行う場合は、土地所有者の伐採承諾後、県及び関係
自治体に森林簿及び伐採届出書を提出する必要があり、提出書類の審査及び通知書
が発出されるまでに時間を要する。今後、伐木、観測、点検測量・最終確認、計算整理、
成果品調整及び社内点検等の各工程に必要な日数を確保しなければならないとの理由
から、受注者より契約書第17条の規定による「納期延期願」が提出された。
　分任支出負担行為担当官にて16日間の延長が妥当であるとして承認されたため、納
期を延長するものである。

（第１回）契約変更の内容

令和8年9月30日

令和8年4月17日

本業務は、電子基準点を既知点として既設の基本三角点においてＧＮＳ
Ｓ測量機を用いて観測を実施し、当該基本三角点の測量成果を更新する
ものである。

基準点測量

成果不整合地域における基準点改測（岐阜県高山地区ほか２地区）

東京都江東区木場五丁目8番40号

株式会社八州
法人番号　1010601035005

令和8年8月5日



契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ）

履 行 期 間 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額 9,207,000 円（税込み）

変 更 金 額 1,595,000 円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 10,802,000 円（税込み）

変 更 理 由

（第２回）契約変更の内容

令和8年9月25日

株式会社八州
法人番号　1010601035005

東京都江東区木場五丁目8番40号

成果不整合地域における基準点改測（岐阜県高山地区ほか２地区）

基準点測量

本業務は、電子基準点を既知点として既設の基本三角点においてＧＮＳ
Ｓ測量機を用いて観測を実施し、当該基本三角点の測量成果を更新する
ものである。

令和8年4月17日

令和8年9月30日

宿泊費・宿泊手当に要する費用の計上のため


